



Утверждаю

Директор ГОУ ТО «Яснополянский комплекс»

К.В. Портной

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

ГОУ ТО «Яснополянский комплекс»

(наименование учреждения)

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
1	Г. Новомосковск	Образовательное учреждение	Ул. Кирова, д 18 Ул. Кирова , д. 18/1	Контроль проверки узла учета тепловой энергии	01.04.2025	18.04.2025
				Промывка/очистка фильтров	07.07.2025	15.07.2025
				Опрессовка отопления	15.07.2025	31.07.2025
2	МО Яснополянское		Тульская обл. Щекинский р-он, дер. Ясная Поляна, 23а. Тульская обл. Щекинский р-он, дер. Ясная Поляна, ул. Школьная, д 17.	провести ревизию отопительной системы совместно с теплоснабжающей организацией	10.06.2025	20.06.2025
				Промывка системы отопления	20.06.2025	01.08.2025

			Тульская обл. Щекинский р-он, дер. Ясная Поляна, ул. Школьная, д 16а	Опрессовка системы отопления и котельной	20.06.2025	01.08.2025